

Aan Bronleveranciers geboortezorg **Van** CLBPS, RIVM-CvB
Onderwerp Stand van zaken - 6 **Datum** 19 januari 2021

Allerbeste wensen voor 2021!

De medewerkers van het programma 'Eerste trimester SEO', vanuit RIVM en CLBPS, wensen iedereen een goed en vruchtbaar 2021 toe. We hopen op voortzetting van de goede samenwerking om tot een goede registratie en gegevensuitwisseling tussen bronsystemen en Peridos te komen!

Save the date - bijeenkomst 11 februari van 14.30 – 16.00 uur

We willen alle bronleveranciers (en betrokkenen vanuit ziekenhuizen die ICT-aanpassingen vanwege het eerste trimester SEO implementeren) uitnodigen voor een **digitale bijeenkomst op donderdag 11 februari van 14.30 – 16.00 uur**. Onderwerpen op de agenda zijn:

- Voortgang testen met Interoplab
- Elektronische gegevensuitwisseling met Peridos / ZorgMail
- Stand van zaken datasets, berichten en financiering
- Vragen vanuit bronleveranciers

We organiseren deze middag aansluitend aan een gezamenlijke leveranciersbijeenkomst met Nictiz. Die vindt plaats van 13.00 – 14.30 uur. Voor beide bijeenkomsten ontvangt u andere inloggegevens. Aanmelden voor de bijeenkomst vanaf 14.30 uur kan per ommegaande, maar ook via Nictiz, als u van hen de uitnodiging heeft ontvangen.

Planning – testen met Interoplab

Alle bronleveranciers hebben recent van CLBPS informatie ontvangen over de wijze van testen met Interoplab. Het is verplicht om deze testen te doorlopen. Succesvol verloop van de testen van alle scenario's voor counseling, aanvraag en uitslag van het eerste trimester SEO, en tweede trimester SEO zijn voorwaarde voor de tegemoetkoming die RIVM aan de bronleveranciers heeft toegezegd. Wij stellen het op prijs als het testen snel wordt uitgevoerd, zeker gezien de doorlooptijd van de hierop volgende implementatie in ziekenhuizen, we streven naar afronding op 1 maart 2021.

Tweede trimester SEO en uitfasering van aanleveringen met Excel

U heeft reeds de datasets ontvangen die te maken hebben met de invoering van het eerste trimester SEO. Tegelijkertijd is ook de dataset voor het tweede trimester SEO aangepast. Daarmee wordt de structuur van beide uitslagen (van eerste en tweede trimester SEO) gelijk getrokken. De invoering van de nieuwe dataset van het tweede trimester SEO willen we daarom ook per 1 september 2021 realiseren.

Een vergelijking tussen de oude en nieuwe versie van de dataset tweede trimester SEO is [hier](#) te vinden. Ook de dataset counseling is aangepast; de vergelijking van versies is eveneens op deze plek beschikbaar gesteld. De nieuwe counselingsberichten kunnen vanaf 1 april 2021 aan Peridos aangeleverd worden. De uitslag van het tweede trimester SEO dus vanaf 1 september 2021. Deze vernieuwing moet tevens leiden tot het uitfaseren van de aanleveringen via Excel van deze data (counseling en SEO). Het streven is om dat per 1-1-2022 gerealiseerd te hebben.



Gegevensuitwisseling met Peridos

Peridos kan XML-berichten ontvangen via ZorgMail. Enovation (aanbieder van ZorgMail) kijkt met de verschillende leveranciers wat voor hun de meest optimale manier is om berichten te versturen. Tijdens de bijeenkomst op 11 februari zal hierover een update worden gegeven en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Uit een inventarisatie die RIVM en de Regionale Centra hebben uitgevoerd bij alle contractanten (counselors en echopraktijken) blijkt dat er een aantal praktijken is dat gebruik maakt van andere wijzen van (elektronisch) berichtenverkeer. Het is van belang dat deze praktijken met de bronleveranciers nagaan wat voor hen de beste optie is voor het aanleveren van de XML-berichten aan Peridos.

Update berichten

Er is nog een paar kleine aanpassingen doorgevoerd in de berichten:

- In AANETS en AANNIP mag het gewicht van de zwangere nu als decimaal getal (met één decimaal) worden aangeleverd. Dit is in overeenstemming met hoe het in Peridos kan worden opgevoerd.
- In RESCOU is de postcode aangepast naar een string van maximaal 7 karakters om ook buitenlandse postcodes mogelijk te maken.

Alle nieuwe XSD's hebben versie 2.01 gekregen, de voorbeeld berichten zijn niet aangepast. De URL voor de berichten is <https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-xml/>.

Financiering

Voor de financiering van het eerste trimester SEO is een uniform financieringsproces uitgewerkt, inclusief benodigde (ICT-)ondersteuning. De Regionale Centra verrichten de uitbetaling van de eerste trimester SEO's aan de echocentra. Zij gaan over tot uitbetaling na indiening van een volledige uitslag eerste trimester SEO door het echocentrum in Peridos (dat wil zeggen: alle voor financiering verplichte velden zijn ingevuld). De uitbetaling is dus gebaseerd op de veldverplichtingen die reeds met u als bronleverancier zijn afgesproken.

Het financieringsproces wordt nu getoetst door de direct betrokkenen. De planning is dat vanaf 1 februari de eerste ontwikkelingen in Peridos starten. Parallel werken wij ook aan een implementatieplan om alle betrokken partijen tijdig te informeren en waar nodig in te schakelen.

Nieuwe ontvangers van de nieuwsbrief

Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen voor deze nieuwsbrief bij. Bent u pas recent aangesloten op deze nieuwsbrief en wilt u de vorige nieuwsbrieven raadplegen? U kunt ze [hier](#) vinden.

Samenvatting wijzigingen in het kader van het eerste trimester SEO

- De deadline die we hanteren voor de **lokale implementatie** van de ICT-aanpassingen bij de counselors is 1 augustus 2021; voor echopraktijken 1 september 2021. Streven is om alle aanpassingen in de bronsystemen en in Peridos te hebben doorgevoerd en getest op 1 maart 2021.
- Het is verplicht om een digitale aanvraag voor het eerste trimester SEO te doen. Idealiter kan dat vanuit het bronsysteem. Wellicht zijn niet alle systemen op tijd aangepast of geïmplementeerd. Daarom zal als tijdelijk alternatief de mogelijkheid worden geboden om de aanvraag in Peridos aan te maken. Dat kost de counselor wel meer tijd.



- Een verplicht onderdeel van de aanvraag betreft het informed consent. Dit is noodzakelijk voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek (dus deelname aan het eerste trimester SEO).
- Regionale Centra gaan de uitbetalingen van het eerste trimester SEO uitvoeren.
- Randvoorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO zijn de digitale aanvraag en de (wekelijkse) aanleveringen van het complete uitslagbericht eerste trimester SEO aan Peridos.
- De nieuwe en aangepaste berichten zijn opgesteld in XML-format en worden in principe via Zorgmail aan Peridos verstuurd. De laatste versie van de berichten staan op Peridos.nl. We streven ernaar om de overstap naar aanleveringen in XML-format uiterlijk op 1 september 2021 geïmplementeerd te hebben voor alle screeningsberichten. Dat betekent een uitfasering van deze Excel-berichten per 1-1-2022.

Contactgegevens

Inhoudelijke vragen, algemeen	Willeke van der Weide, RIVM-CvB	willeke.van.der.weide@rivm.nl	06-1525 3281
Technische vragen / Peridos	Patrick van Santvoort, CLBPS	p.vansantvoort@clbps.nl	030-3078774
Project financiering	Jesse Dijkman, RIVM-CvB	jesse.dijkman@rivm.nl	06-2659 4202

